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 Anotace 
 
Stavebně technologický projekt – Bytový dům Bohdalec 
 
V bakalářské práci autor řeší stavebně technologický projekt výstavby bytového 
domu Bohdalec. Tento objekt je nestandardní svým založením ve svahu, proto je 
součástí této práce i postup výkopů a zajištění stavební jámy. Cílem práce je rozbor 
stavby z hlediska prostorové, technologické a časové struktury. Vstupním podkladem 
je veškerá projektová dokumentace a vlastní zkušenosti z výstavby z pozice 
stavbyvedoucí-junior. 
 
Klíčová slova 
Stavebně technologický projekt, stavební jáma, záporové pažení, dům ve svahu 
 Annotation 
 
Constructive-technological project - Apartment Building Bohdalec 
 
The subject of this Bachelor Thesis is Constructive-Technological project of an 
Apartment Building Bohdalec in Prague. This building is placed in a slope, which is a 
reason why there is a process description of earthworks, trenches, excavation and 
securing of the foundation pit. The aim of this project is spatial, technological and 
chronological analysis of this particular building site. The main input is a complete 
project documentation and personal in-situ experience while working as a 
construction manager-junior.  
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 1) Členění bakalářské práce – Stavebně technologický projekt 
Daniel Kos 
0. Zadávací dokumentace 
 Seznam předané dokumentace (výkresy, texty, rozpočty) 
1. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její 
doplnění 
 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 
o formální – soulad se zákonnými předpisy 
o chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, technologického či 
ekonomického 
o chybějící podklady 
 Výkres půdorysu typického podlaží a příčného nebo podélného řezu jako 
součást dokumentace pro realizaci stavby včetně veškerého kótování 
2. Řešení prostorové struktury 
 Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické 
etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, (technol. 
schéma – odpovídá prostorové ose časoprostorového grafu) 
 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách 
 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty 
 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 
3. Řešení technologické struktury 
 Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu 
s výpočtem pracnosti pro 0. – 4. etapový proces 
 Technologický rozbor (s výpočtem doby procesu dle norem času, popř. 
pracnosti převzaté z technol. rozbor. listu), včetně rozhodujících mechanizmů, 
návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro 
dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek 
technologického rozborového listu pro 0. – 4. etapový proces rozhodujícího 
objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. – 9. etapový proces) 
4. Řešení časové struktury 
 Časový plán  - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle 
zpracovaného technologického rozboru 
 Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních 
procesů 
 Graf nasazení pracovníků vybraného materiálu, popř. financí, v čase 
5. Řešení zařízení staveniště 
 Dimenzování sociálního a provozního ZS.  
 Min. 2 výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy v úrovni projektové 
dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené 
etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a 
závěr výstavby) 
 situace širších vztahů s posouzením dopravních cest 
6. Technologický postup prací (výrobní předpis) pro 1 určený proces 
 Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně: 
o stanovení stavební připravenosti 
o popisu provádění  
o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) 
o plán nasazení rozhodujících čet 
 o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých 
materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) 
o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) 
o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací 
rozhodujících článků 
o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní 
konstrukce 
o zimní opatření (pokud jsou nutná) 
o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci 
o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich 
negativních vlivů na ŽP 
7. Doprovodná technická zpráva s komentářem celého řešení v členění dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb. 
 
 2) Seznam předané dokumentace: 
 
- Půdorys a řezy výkopů 
- Půdorys a řezy HTÚ 
- Půdorysy 4.PP až 3.NP, půdorys základů a střechy 
- Příčné a podélné řezy objektem 
- Koordinační půdorysy 4.PP až 3.NP a střechy 
- Koordinační situaci 
- Pohledy 
- Výkresy tvaru 4.PP až 3.PP, základů a střechy 
- Tabulka truhlářských výrobků 
- Tabulka zámečnických výrobků 
- Tabulka klempířských výrobků 
- Tabulka překladů 
- Kniha detailů 
- Půdorysy s vyznačenou pozicí detailů 
- Kniha spárořezů pro byty i společné prostory 
- Půdorysy všech pater s rozvody ÚT  
- Půdorysy všech pater s rozvody a ovladači VZT 
- Půdorysy všech pater s rozvody a armaturami vodovodu 
- Půdorysy všech pater s rozvody kanalizace, řezy splaškovou u dešťovou 
kanalizací 
- Půdorysy všech pater s požárně bezpečnostním řešením stavby 
- Půdorysy, řezy a detaily k zajištění stavební jámy 
- Výkaz výměr 
- Rozpočet 
- Technické zprávy k jednotlivým profesím 
 3) Rozbor provedení zemních prací a zajištění stavební jámy – seminární část 
 
1. Úvod [1] 
 
Vzhledem k neustávající poptávce po nových bytových i kancelářských 
prostorech ze strany investorů se nové budovy stavějí i na místech, která nejsou na 
založení objektu zcela optimální. V případě komerčních nebytových objektů je navíc 
potřeba mnoho parkovacích stání. Je obvyklé, že je nutné postavit tři a více 
podzemních pater právě pro tyto účely. Záporová pažení uchycená pomocí vrtaných 
kotev jsou jedním z častých řešení hlubokých stavebních jam. 
  
Práce speciálního zakládání má několik specifických rysů a to především: 
- Zemina, ve které se objekt zakládá, je přírodním materiálem, který nemá 
předepsané a ověřené vlastnosti jako materiály vyrobené, proto je potřeba 
nejprve stanovit zkouškami vlastnosti zeminy. 
- V případě hlubšího založení je velmi pravděpodobné, že se objeví více 
vrstev různé zeminy. Určení vlastností je nutné pro každou zeminu zvlášť a 
prověřit jejich vzájemné působení. 
- Při výstavbě dochází ke spolupůsobení mezi stavební konstrukcí a 
základovou půdou. Předpovědět toto spolupůsobení je velmi obtížné 
vzhledem k nejistotám nejen u vstupních údajů základové půdy ale i nově 
navržené budovy. 
- Investoři staveb tlačí na co nejnižší cenu, pokud se však na objektu 
vyskytnou poruchy a deformace přenášejí veškerou zodpovědnost na 
zhotovitele a na projektanta, odmítají jakoukoli spoluúčast. 
 
Při návrhu a následném provádění stavebních jam se zúčastňují a jistý podíl 
spoluodpovědnosti přebírají hlavně tyto profese: 
- Geotechnici, kteří provádí geotechnický průzkum, jsou odpovědní za jeho 
správné provedení a za vstupní geotechnické údaje o půdě. 
- Investor, který by měl jasně formulovat svůj investiční záměr a včas jej 
konzultovat s architektem a geotechnikem, aby předešel komplikacím 
v průběhu výstavby. 
 - Projektanti speciálních konstrukcí, kteří jsou odpovědní za technicky 
správný a ekonomicky přijatelný návrh. 
- Zhotovitel, jehož firma musí být dostatečné odborná a schopná realizovat 
navrženou konstrukci. Zhotovitel přebírá odpovědnost za kvalitu prací, ale 
současně i za návrh, jelikož převzetím zakázky potvrzuje svojí odborností, 
že předložený návrh je realizovatelný a technicky správný. 
 
2. Bytový dům Bohdalec 
 
V případě bytového domu Bohdalec se jednalo o založení objektu ve svahu. 
Projekt předpokládal výstavbu čtyř pater pod úrovní příjezdové komunikace ulice Na 
Křivce. První podzemní podlaží bylo rozšířené o prostory garáže. Toto rozšíření bylo 
po celé délce oddilatováno od obytné části objektu. Výkopové práce a zajištění 
svahu nebyly snadné a vyžadovaly poměrně dlouhou dobu. Zemní práce byly 
rozděleny do tří fází. Jednotlivé fáze F1-F2-F3 jsou vyznačeny ve výkresu „Fáze 
výkopů“. 
V první fázi byly vyvrtány a zabetonovány zápory Z1 až Z32 a Z86 až Z89. Poté 
byl odtěžen svah do úrovně 259,0 m.n.m.. Z této úrovně byly vrtány kotvy K1 až K15 
a K69. Mezitím byl odtěžen svah v místech okolo osy C směrem k ose B na úroveň 
254,80 m.n.m., aby mohlo dojít k vrtání druhé řady zápor.  
 
V druhé fázi proběhlo vrtání a betonování zápor Z33 až Z37, Z43 až Z63, Z68 až 
Z73 a Z75 až Z79. Poté byl odtěžovám svah do úrovně 253,15 m.n.m.. Z této úrovně 
byly vrtány kotvy K16, K18 až K34, K41 a K42. Na úseku s úrovní výkopu 254,00 
m.n.m. byly vyvrtány tři piloty v místech protnutí osy C osami 1, 2 a 3.  
 
V třetí fázi byl postupně odtěžován zbytek svahu, zavrtávány zápory Z38 až Z42, 
Z80 až Z85 a Z64 až Z67. Do zajištěné stěny u osy C byla zavrtána druhá řada kotev 
(K45 až K56) a zbylé části byly zajištěny kotvami K17, K35 až K44 a K57 až K59. 
Poté byly veškeré plochy dotěženy na požadovanou hloubku. Byly vyvrtány piloty na 
úrovni 1.PP a 4.PP a byla odstraněna staveništní rampa. Během odstraňování 
staveništní rampy byl postupně zajištěn svah z východní části záporami M1 až M22 a 
kotvami K60 až K68 a K70 až K75. 
  
 3. Návrh pažení 
 
Zajištění stavební jámy je navrženo jako dočasné a je tvořeno záporovým, 
případně mikrozáporovým pažením. Toto pažení na celém obvodě stavební jámy 
následně slouží jako ztracené bednění.  
Projektanti zvolili tři základní typy zápor: 
a) samostatné profily IPE 300, 360 a 400 ve vrtech průměru 620 mm, které byly 
kotveny v jedné úrovni přes skrytou převázku 2xIPE 330, případně přes 
předsazenou převázku 2xIPE 360  
b) dvojice profilů IPE 330 s mezerou šířky cca 160 mm ve vrtech průměru 900 
mm, které byly použity v místech, kde je možno ekonomicky využít jejich velké 
ohybové tuhosti, čímž dojde k redukci úrovní kotvení, kotvení bude prováděno 
v mezeře mezi profily ve dvojici  
c) samostatné profily IPE 400 ve vrtech průměru 620 mm, které byly nekotvené. 
Zároveň zvolili dva základní typy mikrozápor: 
a) samostatné profily HEB 140 ve vrtech průměru 250 mm, které byly kotveny 
v jedné/dvou úrovních přes skrytou převázku larsen, případně přes 
předsazenou převázku 2xU 300 . 
b) samostatné profily HEB 140 ve vrtech průměru 250 mm, které byly nekotvené  
Návrh pažení byl proveden pomocí programu POST metodou závislých tlaků. Ve 
výpočtech byl ve všech posuzovaných řezech modelován postup realizace díla 
v etapách těžení a kotvení pažících stěn.  
Tolerance osazování zápor odpovídá zadání tak, aby přesnost pažení byla 
dodržena s tolerancí ±100mm oproti projektovaným rozměrům a pozicím. V místě 
jímky pak tolerance osazování zápor odpovídá zadání tak, aby přesnost pažení byla 
dodržena s tolerancí ± 50mm oproti projektovaným rozměrům a pozicím. 
Bylo nutné počítat se skutečností, že při provádění finálních terénů bude část 
(mikro)zápor odkopána a na potřebnou délku zkrácena. Tyto úpravy byly prováděny 
po skončení funkce odkopávaného pažení, tedy po dokončení železobetonové 
konstrukce objektu/opěrných zdí. 
Pažení bylo dimenzováno na běžné přitížení stavbou a to 10-15 kN/m².  
Lokální zvýšená přitížení musela být schválena projektantem. Pažení nepočítalo 
s přitížením od jeřábu, proto byl jeřáb založen hlubinně na pilotách. 
 
 4. Realizace pažení 
 
Na začátku a během výstavby byly prováděny potřebné úpravy stávajícího terénu 
v přímé koordinaci s prováděním prvků pažení. Realizace prvků pažení zvláště ve 
spodní části stavební jámy byla velmi komplikovaná zejména kvůli složitému pohybu 
velkoprofilové i maloprofilové vrtné soupravy a koordinaci s odtěžováním zeminy. Při 
provádění prvků zajištění stavební jámy (ZSJ) a zemních prací bylo potřeba počítat 
s nutností úprav jednotlivých záporových, mikrozáporových a kotevních ramp, plošin 
apod. a to včetně zpětného nasypávání pro potřeby vrtných souprav/zemních strojů. 
Návrh zajištění stavební jámy (a pilot) počítal s realizací části prvků ZSJ (a pilot) do 
předvýkopů. Bylo nutné zároveň počítat se skutečností, že nebude reálné provádět 
práce na ZSJ a zemních pracích současně, tedy že mohou vzniknout časové 
prodlevy v postupu prací. Během výkopu stavební jámy bylo nutné plně koordinovat 
zajištění stavební jámy a zemní práce. 
Před zahájením výkopových a vrtných prací byly ve spolupráci s investorem 
vytyčeny veškeré stávající, funkční inženýrské sítě a bylo ověřeno, že nejsou v kolizi 
s navrženými prvky zajištění stavební jámy. 
Vrty pro zápory/mikrozápory byly v nesoudržných vrstvách podloží paženy 
provozními ocelovými pažnicemi příslušného průměru. Po dokončení každého vrtu a 
osazení příslušné zápory byla provedena betonáž paty hubeným betonem; zbývající 
část vrtu byla vyplněna vývrtkem. U mikrozápor byla pro betonáž paty použita 
cementová zálivka o objemové hmotnosti 1940 kg/m3. Při osazování bylo nutné dbát 
na zvýšenou přesnost polohy hlavy zápory/mikrozápory i její svislost. Po provedení 
zápor/mikrozápor byl výkop odtěžen na úroveň pracovní plošiny pro provedení kotev. 
V místě garáží 1. PP byla z důvodu plošného výskytu navážek provedena 
výměna navážek za hutněný násyp. U zápor Z49-Z61, Z68-Z71 a Z75-Z78 bylo 
možné provádění výkopů na kotevní úrovně až po provedení výše uvedeného 
zhutněného násypu. Pro následný pohyb stavební techniky bylo doporučeno překrytí 
takto upraveného násypu pomocí podkladního betonu. 
Při provádění výkopu na kotevní úroveň byly do přírub zápor/mikrozápor 
osazovány pažiny. Ty byly z rubu zasypány vhodnou zeminou nebo cementovou 
stabilizací, která byla pěchována a pažiny byly aktivovány klíny proti přírubám 
zápor/mikrozápor. Výška těžených (a pažených) záběrů měla být 0,5 až 1,5 m 
 v závislosti na stabilitě zeminy. Zemina byla i díky suchému jaru velmi stabilní a 
záběry byly navzdory porušení BOZP často i přes 2 m vysoké. 
Kotvení bylo prováděno v příslušných úrovních. Vrty pro kotvy byly realizovány 
rotačně – příklepovým vrtáním. Po dokončení každého vrtu a jeho vyčištění byl vrt 
vyplněn cementovou zálivkou a byl do něj osazen svazek kotevních lan s injektážní 
trubkou. Pro zálivku i injektáž byla použita směs o objemové hmotnosti 1920 kg/m3.  
Injektáž kořene byla prováděna vzestupně, při nejpomalejším chodu injektážního 
čerpadla, a to nejdříve 24 hodin po osazení kotvy. V průběhu injektáží musel být 
sledován tlak a spotřeba injektážní směsi. V případě, značné odchylky od 
projektované hodnoty, měl být informován projektant. 
     Napnutí kotev může být při použití běžného cementu provedeno nejdříve 10 dnů 
od dokončení injektáží. V tomto případě byl požadavek na zkrácení doby zrání, a 
proto byla použita zálivková směs, vyrobená z jemněji mletých cementů. Napínání 
kotev bylo realizováno 5 až 7 dní od dokončení injektáží. 
     Technologická přestávka byla (v místě samostatných profilů IPE a HEB) využita 
pro osazení převázek. Ty byly použity typové se standardním připojením na zápory. 
Zapuštěné převázky byly podbetonovány. 
      Kotvy byly zkoušeny na 1,25 – násobek předepsané kotevní síly. Po napnutí 
kotev bylo možno pokračovat v těžení (záběry byly opět přizpůsobeny stabilitě 
geologického prostředí) spolu s aplikací výdřevy výše uvedeným způsobem. Další 
úrovně kotvení byly prováděny stejným způsobem. 
      Po napnutí kotev bylo možno postupně dotěžit stavební jámu na požadovanou 
úroveň. Při dalším těžení byly dodržovány výše uvedená pravidla cyklu těžení – 
osazování výdřevy – zasypání – aktivizace pažin – další těžení. Na dně stavební 
jámy při strojním těžení byla ponechána krycí vrstva tl. cca 0,20 m, která byla 
odtěžována za pomoci pouze lehkých mechanismů a základová spára byla 
neprodleně po dotěžení překryta podkladním betonem.  
 
5. Bezpečnost práce a další opatření 
 
Práce byly prováděny v souladu s ČSN EN 1536 Provádění geotechnických prací 
– Vrtané piloty a ČSN EN 1537 Provádění geotechnických prací – Injektované 
horninové kotvy.  
Při realizaci prací bylo nutné dodržovat tyto bezpečnostní předpisy a ustanovení: 
 - zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášku MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 
- nařízení vlády č.495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků, 
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady, 
- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 
- ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 
kyslíkem, 
- ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 
- ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla, 
- ČSN ISO – 12480-1 Jeřáby – bezpečné používání. 
Dále musely být dodržovány návody k používání vrtných souprav pro piloty a pro 
pomocná zařízení. Zaměstnanci byly povinni používat při práci předepsané osobní 
ochranné pomůcky dle směrnice vypracované na základě NV č.495/2001 Sb. 
Zaměstnanci musely být před zahájením prací seznámeni s technologickým 
postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy. Bylo nutno dodržovat vymezení 
ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Bylo 
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při realizaci docházelo k občasnému porušování BOZP. Jak jsem již poznamenal 
výše, záběry při odkopávání zeminy u záporového pažení byly občas i přes 2m 
vysoké. Při výkopech rozvodů ležaté kanalizace i při zarovnávání základových spár 
na požadované úrovně byl vždy pracovník kontrolující výšku v nebezpečném dosahu 
stroje. Při zásypech ležatých rozvodů kanalizace pískem byly pracovníci opět 
v nebezpečném dosahu stroje. 
Staveniště bylo ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami 
se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Při stavebních pracích za snížené 
viditelnosti bylo zajištěno dostatečné osvětlení reflektory. 
Vzhledem ke geologickým poměrům a to zejména s ohledem na zastoupení 
deskovitých křemenných pískovců až křemenců, bylo nutné použití odpovídající 
strojní vybavení, které bylo schopné provádět projektované prvky pažení a výkopové 
práce. 
 
 6. Mechanizace 
 
Na zemní práce a zajištění stavební jámy byla za potřebí výkonná mechanizace. 
Na vrtání zápor a pilot byla použita vrtací souprava BAUER BG 22 H. Hrubý výkop a 
hrubé rovnání terénu se realizovalo pomocí pásového rypadla CAT 325D L. Vrtání 
kotev bylo prováděno vrtací soupravou KLEMM Bohrtechnik KR806-3D. Drobnější 
s přesnější výkopové práce se prováděli stroji CAT 303C CR a traktorbagrem JCB 
3CX SITEMASTER. 
 
7. Geologické a Hydrogeologické poměry. 
 
Převzato ze zprávy inženýrsko-geologické rešerše 
Dle regionálního morfologického členění ČR patří zájmové území Poberounské 
soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina. Hlavním činitelem 
ovlivňujícím morfologické poměry širšího okolí lokality je erozní a akumulační činnost 
Botiče, který jižně od zájmového území erodoval hluboké údolí. Na morfologickém 
vývoji území se podílela i rozdílná odolnost hornin např. proti zvětrávání.  
Pozemek je protáhlého tvaru a přiléhá k ulici Na Křivce. Povrch terénu se velmi 
prudce svažuje od severu k jihu. Nadmořská výška terénu v okolí projektované 
budovy se podle vrstevnicového plánu pohybuje v rozmezí od 262 m.n.m. na přilehlé 
ulici, po 249 m.n.m. na jeho jižním okraji. Převýšení v hranicích navrhovaného 
staveniště dosahuje tedy zhruba 13 metrů. Pozemek byl pravděpodobně částečně 
upraven činností člověka, obzvlášť v blízkosti ulice Na Křivce, která je částečně 
zaříznuta do svahu, na svém jižním okraji je však zjevně terasovitě přisypána.  
Skalní podklad zájmového území je tvořen zpevněnými sedimentárními 
horninami. V severozápadní části půdorysu řešeného objektu jsou v hloubce do 1 m 
pod povrchem terénu očekávány tmavošedé písčitojílovité břidlice s deskovitými 
prolohami křemenných pískovců až křemenců. Přítomnost tvrdých křemenců 
způsobuje, že je toto podloží obecně pevnější a odolnější vůči zvětrávání.  Ve střední 
a jihovýchodní části půdorysu stavby se od hloubky 1-2 m nachází šedé a 
zelenošedé jílovité břidlice, které jsou málo pevné a snadno zvětrávají.  Skalní 
podloží je zakryto v celé ploše uvažovaného staveniště vrstvou kvartérních 
sedimentů s nepříliš vysokou mocností, kterou očekáváme v rozsahu intervalu 0,5 až 
2,0 metru. Zastoupeny jsou jednak přirozeně akumulované svahové hlíny až sutě a 
 jednak antropogenní sedimenty - navážky. Mocnost navážek předpokládáme nejvýše 
do 1 metru (okraj svahu u ulice Na Křivce). Navážky mají převážně charakter 
překopaných místních zemin a hornin s různorodou příměsí. Jsou charakteristické 
svojí malou ulehlostí a nestejnorodostí. Dalším výskytem antropogenních sedimentů 
jsou konstrukční vrstvy pod vozovkou ulice Na Křivce, zde jejich mocnost nedosahuje 
pravděpodobně ani 0,5 m.  
Hydrogeologické poměry zájmové oblasti jsou závislé v hlavní míře na místní 
geologické stavbě, tj. zejména na propustnosti pevného prostředí a dále na 
morfologii terénu, možných zdrojích podzemní vody a částečně i na antropogenních 
vlivech (stavební činnost narušující např. přirozené podmínky infiltrace vod, umělé 
drenáže, zpevněné plochy s odkanalizováním apod.).  
Břidlice se vyznačují omezenou puklinovou propustností. V horninovém masívu 
se nevytváří souvislý horizont podzemní vody. Pohyb podzemní vody je přibližně 
shodný s generelním směrem sklonu terénu, tzn. od severu k jihu.  
Podle archivních měření v širším okolí a mapových podkladů se hladina podzemní 
vody vyskytuje v hloubce větší než 12 m pod povrchem terénu, tedy mimo dosah 
uvažované stavební činnosti. Podzemní voda zde proudí pouze po otevřených, 
nevyplněných puklinách s nízkou objemovou kapacitou, takže je nutné počítat s 
určitou amplitudou výkyvů pozice hladiny podzemní vody v průběhu roku a v období 
různě intenzivních srážek.  
Základové poměry staveniště hodnotíme především vzhledem k členitosti terénu a 
tím i pak geologické diversifikaci podzákladí v dílčích výškových úrovních jako 
složité. Ke složitosti základových poměrů navíc přispívá skutečnost, že v potenciální 
základové spáře objektu se mohou vyskytovat zčásti břidlice a křemence kosovského 
souvrství a zčásti i měkčí jílovité břidlice králodvorského souvrství. Hydrogeologické 
poměry jsou na druhou stranu příznivé.  
Konstrukci se čtyřmi podzemními a se třemi nadzemními podlažími hodnotíme dle 
ČSN 73 1001 jako náročnou. 
 
 
 
 
 
 8. Fotografie z realizace 
 
Veškeré přiložené fotografie byly pořízeny během výstavby mým spolupracovníkem, 
který odsouhlasil využití snímků pro publikaci. 
 
Obr. 1: Rypadlo CAT 325DL při začátku výkopových prací 
 
  
 
 
 
 
 Obr. 2: vrtací souprava BAUER BG 22 H v první fázi výkopových prací 
 
 
 
 
 Obr. 3: Rypadlo CAT 325DL a bagr CAT 303C CR při dokončování výkopů pod garážemi v úrovni 
1.PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Vrtací souprava KLEMM Bohrtechnik KR806-3D v třetí fázi výkopových prací 
 Obr. 5: Bagr CAT 303C CR v třetí fázi výkopových prací 
 
 4) Seznam použité literatury 
[1] MASOPUST, Jan. Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: Pro Asociaci 
dodavatelů speciálního zakládání staveb a Českou komoru autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN  978-
80-87438-10-7. 
